



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de la gobernanza de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras del departamento del Cesar

#### Código BPIN

2022N001270001

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/08/2022 19:38:30

Identificador: 528008

Formulador: LIANA GISELA CORDOBA TORRES

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

#### Línea

5. Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad

#### Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Lo hacemos mejor 2020-2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje estratégico V. Seguridad, orden y transparencia para la convivencia

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1. Seguros y en armonía  
Subprograma VI. Oportunidades para grupos étnicos

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El presente proyecto se articula con los planes de desarrollo de los municipios donde están asentadas las comunidades NARP beneficiarias de este proyecto.

Ver documento técnico página 11

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El presente proyecto se articula con los planes de desarrollo de los municipios donde están asentadas las comunidades NARP beneficiarias de este proyecto.

Ver documento técnico página 11

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

El presente proyecto se articula con los planes de desarrollo de los municipios donde están asentadas las comunidades NARP beneficiarias de este proyecto.

Ver documento técnico página 11

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

Grupos étnicos - comunidades NARP

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos



Plan de acción de la ASOCIACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUERA "LA MATUNA",

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Débiles mecanismos de fortalecimiento del gobierno propio de las comunidades afrocesarenses.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La última década se hace necesaria una transición hacia la transformación material de los derechos étnico territoriales, aspecto que identificará las presiones socio económicas originadas en el dialogo intercultural entre Comunidad Negra, Estado y Mercado, y al que le resultan producciones normativas que derivan en la necesidad de adaptar un modelo de acceso para los recursos de inversión pública focalizado de la comunidad NARP en el departamento de Antioquia. Asuntos como la falta de infraestructura, herramientas tecnológicas y las capacidades adquiridas para la gestión administrativa y de proyectos que puedan beneficiar a las comunidades directamente.

Los escasos conocimientos en términos de formulación y gestión de proyectos o la forma en que se debe responder los términos de referencia de una convocatoria, generaron en algunos asociados la necesidad de proponer una iniciativa que les ayude no solo a formular proyecto, sino conocer un poco más de aquellas herramientas y plataformas necesarias para hacer un buen uso y ejecución de los recursos públicos, privados, cooperación internacional entre otras fuentes de recursos.

Aspecto mismo, que afecta directamente el buen vivir, y por lo que es necesario apropiarse socialmente del conocimiento de las normas del derecho oficial en materia de ciclo de proyectos bajo un contexto de asimilación jurídica incorporada al Sistema de Derecho propio NARP.

Fortalecer las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de los procesos intra y extracomunitarios, se vuelven necesarios en la medida en la que las formas o expresiones organizativas gozarán de mayores beneficios que a hoy desconocen, toda vez que no cuenta con los recursos, técnicos, capacidad administrativa e instrumentos de planeación para su adecuada gestión de los diversas estrategias, programas y proyectos con el sector público y privado que beneficien de manera directa o indirecta

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el departamento del Cesar existen alrededor de 198 mil personas aproximadamente que se auto reconocen como NARP, muchas de ellas están organizadas en diversas expresiones que tienen deficiencias en los procesos administrativos, gestión social y gobierno propio.

El presente proyecto pretende intervenir cerca de 105 con asistencia técnica y 45 con la elaboración y/o actualización de instrumentos de planeación para las formas o expresiones organizativas del departamento del Cesar

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficientes instrumentos de planeación propia de las comunidades NARP del Departamento del Cesar	1.1 Baja participación en el ejercicio de gobierno propio de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera
2. Debilidades técnicas y organizativas de las comunidades NARP	2.2 Insuficientes equipos informáticos para las actividades organizacionales de las comunidades afrocesarenses
	2.3 Reducida oferta institucional para el fortalecimiento comunitario de las comunidades afrocesarenses.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Insuficiente inversión de recursos públicos para el fortalecimiento organizativo de las comunidades	1.1 Aumento de población afrocesarense que vive en condiciones de marginalidad y pobreza.
2. Bajo reconocimiento de los derechos de la comunidad afrocesarense por parte de las instituciones y entidades territoriales	2.2 Inadecuada organización de las diferentes formas de representación afrocesarenses.

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Cesar</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar las condiciones organizativas de las comunidades afrocesarences</p>	<p>Destinar el 2% de los recursos de Asignaciones Directas para destinarlos en proyectos con enfoque étnico.</p> <p>Apoyar los procesos de fortalecimiento organizativo y de gobierno propio de comunidades afrocesarences.</p> <p>Suscripción del convenio para designar la entidad ejecutora del proyecto en el marco de lo establecido en el artículo 101 de la Ley 2056 de 2020</p> <p>Designar el ejecutor propuesto por la entidad que presenta el proyecto mediante acto administrativo.</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> ASOCIACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUERA "LA MATUNA"</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Propender por el fortalecimiento organizativo y social de las distintas organizaciones y consejos comunitarios en el departamento del Cesar</p>	<p>Formulación y estructuración del proyecto para la gestión de los recursos del SGR-Asignaciones Directas para grupos étnicos comunidades NARP del departamento del Cesar</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> organizaciones y consejos comunitarios en el departamento del Cesar</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar los conocimientos técnicos, administrativos y organizativos propios del gobierno y derecho propio que tienen las comunidades afrocesarences</p>	<p>Extender los conocimientos adquiridos en los distintos talleres con el resto de la comunidad que por diversas circunstancias no puedo asistir.</p> <p>Hacer buen uso y cuidado de los elementos entregados en las distintas capacitaciones así como del kit con herramientas tecnológicas</p>

### 02 - Análisis de los participantes

La ASOCIACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUERA "LA MATUNA" dentro de su objetivo general busca realizar, el fortalecimiento de las demás formas o expresiones organizaciones de comunidades NARP en el ámbito, local, departamental y nacional lo cual permitirá lograr una mejoría en las capacidades tecnológicas, organizativas y administrativas de todas ellas.

La Matuna busca la materialización de acciones afirmativas que den lugar a mejorar las condiciones de vida de la comunidad afrocesareense, por lo que la Asamblea Generales mediante acta del Nro. 04 del mes de agosto de 2022, y dándole cumplimiento a lo indicado en el artículo 98 de la Ley 2056, considero que es importante, pertinente y necesario realizar la formulación del proyecto y gestionar los recursos de destinación específica que se tienen en las Asignaciones Directas para grupos étnicos comunidades NARP en el departamento del Cesar y destinarlos al fortalecimiento de las capacidades organizativas, administrativas y de gestión de las diversas organizaciones.

En algunos encuentros previos e informales algunas organizaciones manifiestan su intención de ser beneficiarios del proyecto, por lo que la La Matuna toma la decisión de abanderar el proceso que será de gran impacto en el tiempo y en la consolidación de las comunidades afrocesarences

En el marco de la sostenibilidad del proyecto las comunidades beneficiarias suscribirían un documento de donde garanticen el buen uso, cuidado y sostenimiento de los equipos y de la réplica de los conocimientos adquiridos durante la ejecución del proyecto.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.098.577

#### Fuente de la información

CENSO DANE 2018

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

194.188

#### Fuente de la información

CENSO DANE 2018  
Ejercicio experimental cálculo de la población por departamento  
Visor\_NARP\_Departamento

#### Localización



Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Aguachica <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Agustín Codazzi <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Astrea <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Becerril <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Bosconia <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Chimichagua <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Chiriguana <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		

<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Curumaní</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> El Copey</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> El Paso</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Gamarra</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> González</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> La Gloria</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> La Jagua De Ibirico</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> La Paz</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		

<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Manaure</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Pailitas</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Pelaya</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Pueblo Bello</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Río De Oro</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> San Alberto</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> San Diego</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> San Martín</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p>		

<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Tamalameque <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Valledupar <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	71.591	CENSO DANE 2018 VIsor_NARP_Departamento
	Femenino	70.845	CENSO DANE 2018 VIsor_NARP_Departamento
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	194.188	CENSO DANE 2018 Ejercicio experimental cálculo de la población por departamento VIsor_NARP_Departamento

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Débiles mecanismos de fortalecimiento del gobierno propio de las comunidades afrocesarenses.

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer los mecanismos de planeación para la población afrocesarenses.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Documentos de planeación elaborados	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 45 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Informes de cierre del proyecto

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Deficientes instrumentos de planeación propia de las comunidades NARP del Departamento del Cesar	Mejorar instrumentos de planeación propia de las comunidades NARP del Departamento del Cesar
<b>Causa indirecta 1.1</b> Baja participación en el ejercicio de gobierno propio de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera	Aumentar la participación de la comunidad NARP en el ejercicio de gobierno propio
<b>Causa directa 2</b> Debilidades técnicas y organizativas de las comunidades NARP	Fortalecer técnica y organizativamente a las comunidades NARP
<b>Causa indirecta 2.1</b> Insuficientes equipos informaticos para las actividades organizacionales de las comunidades afrocesarenses	Dotar de equipos informaticos para las actividades organizacionales de las comunidades afrocesarenses
<b>Causa indirecta 2.2</b> Reducia oferta institucional para el fortalecimiento comunitario de las comunidades afrocesarenses.	Incrementar la oferta institucional para el fortalecimiento comunitario de las comunidades afrocesarenses.



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Elaborar instrumentos de planeación que permitan el fortalecimiento a ejercicio de gobierno propio y participativo en las comunidades afrodescendientes del Cesar	Si	Completo
Realizar espacios de diálogo tradicional para el empoderamiento organizacional de las comunidades afrocesarenses.	No	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

**Alternativa 1. Elaborar instrumentos de planeación que permitan el fortalecimiento a ejercicio de gobierni propio y participativo en las comunidades afrodescendientes del Cesar**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Elaborar documentos de planeación propia para las comunidades afrocolombianas del Cesar.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

La demanda número de instrumentos de planeación propia pendientes por elaborar o actualizarse  
La oferta será el número de instrumentos de planeación propia que se encuentran elaborados y actualizados actualmente.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	200,00	-200,00
2018	0,00	200,00	-200,00
2019	0,00	200,00	-200,00
2020	0,00	200,00	-200,00
2021	0,00	200,00	-200,00
2022	45,00	200,00	-155,00
2023	45,00	200,00	-155,00
2024	45,00	200,00	-155,00
2025	45,00	200,00	-155,00
2026	45,00	200,00	-155,00
2027	45,00	200,00	-155,00

**Alternativa:** Elaborar instrumentos de planeación que permitan el fortalecimiento a ejercicio de gobierno propio y participativo en las comunidades afrodescendientes del Cesar

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto presente atender a 105 consejo comunitarios y otras formas de expresión organizativa de comunidades negras en el departamento del Cesar, con dos componentes

**COMPONENTE 1:** Se realizar como mínimo 2 talleres máximo 4 con cada forma o expresión organizativa, con una duración de 4 horas cada uno, donde se espera contar con una asistencia aproximada de 10 a 15 personas por cada taller donde se abordarán las siguientes temáticas:

- Constitución legal de las organizaciones
- Formulación de proyectos
- Fortalecimiento organizacional
- Fundamentos financieros y contables
- Gerencia de proyectos
- Seguridad informática

Las metodologías y temáticas podrán ser definidas y modificadas de manera posterior al diagnóstico inicial de cada forma o expresión organizativa.

Como producto de esta actividad se realizarán infográficos temáticos, así como también quedara un documento con el diagnóstico de la forma en como están organizadas las comunidades NARP a nivel departamental, el cual será entregado al finalizar el proyecto.

Dentro de este componente también se entregará un kit de herramientas tecnológicas a cada una de las 105 formas organizaciones intervenidas, el cual está compuesto por: computador portátil, impresora, resmas de papel, tóner de tinta y memoria USB.

**COMPONENTE 2: FORMULACION DE PLANES DE ETNODESARROLLO PARA CONSEJOS COMUNITARIOS:**

La formulación se realiza de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Formulación de Planes de Etnodesarrollo elaborada por el Ministerio del Interior.

De igual forma el proyecto tendrá un equipo y recursos que apoyará de manera transversal el proyecto conformado por 8 personas quien se encargaran de velar por la correcta ejecución del proyecto, de asuntos administrativos y la administración del talento humano, entre otros

Su duración es de 18 meses de los cuales 1 mes corresponde a la etapa precontractual, 15 meses a la ejecución física y financiera del proyecto y 2 meses para liquidación y cierre del mismo.

**Alternativa:** Elaborar instrumentos de planeación que permitan el fortalecimiento a ejercicio de gobierno propio y participativo en las comunidades afrodescendientes del Cesar

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Aguachica <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Agustín Codazzi <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Astrea <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Becerril <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	



Ubicación general	Ubicación específica
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Bosconia</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Chimichagua</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Chiriguaná</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Curumaní</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> El Copey</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	



Ubicación general	Ubicación específica
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> El Paso</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Gamarra</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> González</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> La Gloria</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> La Jagua De Ibirico</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	



Ubicación general	Ubicación específica
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> La Paz</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Manaure</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Pailitas</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Pelaya</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Pueblo Bello</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	



Ubicación general	Ubicación específica
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Río De Oro</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> San Alberto</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> San Diego</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> San Martín</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	
<p><b>Región:</b> Caribe</p> <p><b>Departamento:</b> Cesar</p> <p><b>Municipio:</b> Tamalameque</p> <p><b>Centro poblado:</b></p> <p><b>Resguardo:</b></p> <p><b>Latitud:</b></p> <p><b>Longitud:</b></p>	

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Cesar <b>Municipio:</b> Valledupar <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Comunicaciones,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Estructura impositiva y legal,  
Impacto para la Equidad de Género,  
Medios y costos de transporte,  
Orden público,  
Topografía,  
Otros

**Alternativa:** Elaborar instrumentos de planeación que permitan el fortalecimiento a ejercicio de gobierno propio y participativo en las comunidades afrodescendientes del Cesar

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 3.903.257.286,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 3.165.767.576

Mejorar instrumentos de planeación propia de las comunidades NARP del Departamento del Cesar

Producto	Actividad
<b>1.1 Documentos de planeación</b> (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de documentos  <b>Cantidad:</b> 45,0000  <b>Costo:</b> \$ 3.165.767.576	<b>1.1.1 FORMULAR DE PLANES DE ETNODESARROLLO PARA CONSEJOS COMUNITARIO Y DEMAS EXPRESIONES ORGANIZATIVAS</b>  <b>Costo:</b> \$ 2.159.872.020  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.005.895.556  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 737.489.710

Fortalecer técnica y organizativamente a las comunidades NARP

Producto	Actividad
<b>2.1 Servicio de asistencia técnica</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de instancias  <b>Cantidad:</b> 105,0000  <b>Costo:</b> \$ 737.489.710	<b>2.1.1 REALIZAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL</b>  <b>Costo:</b> \$ 737.489.710  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**Alternativa:** Elaborar instrumentos de planeación que permitan el fortalecimiento a ejercicio de gobierno propio y participativo en las comunidades afrodescendientes del Cesar

### Actividad 1.1.1 FORMULAR DE PLANES DE ETNODESARROLLO PARA CONSEJOS COMUNITARIO Y DEMAS EXPRESIONES ORGANIZATIVAS

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.733.122.020,00	\$96.750.000,00	\$330.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.733.122.020,00</b>	<b>\$96.750.000,00</b>	<b>\$330.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$2.159.872.020,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios inmobiliarios	Transporte
0	\$583.032.810,00	\$14.063.179,00	\$22.926.433,00	\$69.531.429,00	\$37.500.000,00	\$105.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$583.032.810,00</b>	<b>\$14.063.179,00</b>	<b>\$22.926.433,00</b>	<b>\$69.531.429,00</b>	<b>\$37.500.000,00</b>	<b>\$105.000.000,00</b>

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Total
0	\$173.841.705,00	\$1.005.895.556,00
<b>Total</b>	<b>\$173.841.705,00</b>	

## Actividad 2.1.1 REALIZAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios inmobiliarios
0	\$507.875.755,00	\$214.238.955,00	\$3.825.000,00	\$11.550.000,00
<b>Total</b>	<b>\$507.875.755,00</b>	<b>\$214.238.955,00</b>	<b>\$3.825.000,00</b>	<b>\$11.550.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$737.489.710,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Elaborar instrumentos de planeación que permitan el fortalecimiento a ejercicio de gobierno propio y participativo en las comunidades afrodescendientes del Cesar

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	No contar con los profesionales de campo necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro <b>Impacto:</b> 4. Mayor	La no ejecución de las actividades de las actividades del proyecto	Realizar la búsqueda de los perfiles requeridos dentro y fuera del departamento del Cesar, para el cumplimiento de las labores del proyecto
2-Componente (Productos)	De costos	Que los precios de los implementos de los kits de dotación aumenten su valor	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Aumentaría el valor de los costos inicialmente presupuestados afectando de manea directa,	Validar los precios de la región y seleccionar los proveedores con los precios y especificaciones
3-Actividad	Operacionales	Que los precios de los implementos de los kits de dotación aumenten su valor	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro <b>Impacto:</b> 4. Mayor	La no ejecución de las actividades de las actividades del proyecto	Concertar agenda con los actores involucrados durante la ejecución del proyecto

**Alternativa:** Elaborar instrumentos de planeación que permitan el fortalecimiento a ejercicio de gobierni propio y participativo en las comunidades afrodescendientes del Cesar

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de las comunidades negras del departamento del Cesar en asistencia técnica, elaboración de instrumentos de planeación y herramientas tecnológicas.

Cantidad: Número de organizaciones intervenidas

Costo unitarios: Es valor de la asistencia técnica para 15 meses para cada una de las organizaciones beneficiarias

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	105,00	\$25.780.000,00	\$2.706.900.000,00
2	105,00	\$25.780.000,00	\$2.706.900.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$2.706.900.000,00	\$2.706.900.000,00
2	\$2.706.900.000,00	\$2.706.900.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.714.096.208,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.714.096.208,5
1	\$2.165.520.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.165.520.000,0
2	\$2.165.520.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.165.520.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Elaborar instrumentos de planeación que permitan el fortalecimiento a ejercicio de gobierni propio y participativo en las comunidades afrodescendientes del Cesar					
\$95.294.246,90	10,89 %	\$1,03	\$19.126,29	\$3.714.096.208,45	\$37.646.445,58

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	\$67.310.993,51
Servicio de asistencia técnica	\$6.524.776,19

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Elaborar instrumentos de planeación que permitan el fortalecimiento a ejercicio de gobierni propio y participativo en las comunidades afrodescendientes del Cesar

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar instrumentos de planeación propia de las comunidades NARP del Departamento del Cesar

#### Producto

1.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 45,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	45,0000		

## 02 - Objetivo 2

2. Fortalecer técnica y organizativamente a las comunidades NARP

### Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica

### Indicador

2.1.1 Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas

**Medido a través de:** Número de instancias

**Meta total:** 105,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	105,0000		



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Informes de seguimiento realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G664

**Fórmula:** Sumatoria de informes realizados

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Infomes mensuales de seguimiento presentados por el ejecutor

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	3	1	12
<b>Total:</b>			<b>15</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	Cesar	Departamentos	SGR - Asignaciones directas grupos étnicos - comunidades NARP	0	\$3.903.257.286,00
				1	\$0,00
				Total	\$3.903.257.286,00
	Total Inversión				\$3.903.257.286,00
Total					<b>\$3.903.257.286,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Fortalecer los mecanismos de planeación para la población afrocesarenses.	<b>Documentos de planeación elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informes de cierre del proyecto	<b>Se realizó un proceso de contratación de los profesionales idóneos para la ejecución de cada una de las actividades contempladas en el proyecto</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	<b>Documentos de planeación elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informes de seguimiento del proyecto	
	2.1 Servicio de asistencia técnica	<b>Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Informes de seguimiento del proyecto	<b>Los precios del mercado fueron los adecuados para los elementos que conforman el kit</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - FORMULAR DE PLANES DE ETNODESARROLLO PARA CONSEJOS COMUNITARIO Y DEMAS EXPRESIONES ORGANIZATIVAS(*) 1.1.2 - APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO(*)	<b>Nombre:</b> Informes de seguimiento realizados  <b>Unidad de Medida:</b> Número  <b>Meta:</b> 15.0000	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Que los planes de etnodesarrollo se formularon atendiendo los lineamientos del Ministerio del Interior</b>
	2.1.1 - REALIZAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	

(\*) Actividades con ruta crítica